

PROGRAMA ANUAL PER L'ANY 2008 DEL "PLA MARC DE MILLORA I REVALUACIÓ DE LES FINQUES FORESTALS DE L'ASSOCIACIÓ SERRA DE BELLMUNT - COLLSACABRA"

Aquest programa anual ha estat redactat per la Comissió de treball, formada per l'associació de propietaris "Serra de Bellmunt – Collsacabra", el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i la Diputació de Barcelona.

Serra de Bellmunt – Collsacabra
Associació de propietaris forestals
Any 2008

ÍNDEX

1. Introducció_____	pàg.5
2. Propietaris participants_____	pàg.6
3. Pla de treballs de preparació i millora_____	pàg.7
4. Pla d'aprofitaments i vendes_____	pàg.16
5. Despeses generals de funcionament_____	pàg.17
6. Pressupost _____	pàg.18
7. Finançament_____	pàg.18
8. Formes de pagament_____	pàg.19
9. Aprovació del Programa anual_____	pag.20

1. Introducció

El Programa Anual per a l'any 2008 és l'eina per a desenvolupar les activitats i projectes que es defineixen genèricament al "Pla Marc de millora i revaluació de les finques forestals de l'associació Serra de Bellmunt-Collsacabra (a partir d'ara, Pla Marc).

Aquest Programa Anual recull:

- La definició dels treballs a realitzar.
- Els rendiments aplicables als treballs a realitzar.
- El pressupost aplicat per als diferents projectes.

El Programa Anual també estableix els compromisos de finançament dels projectes que corresponen a cadascuna de les entitats signants del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l'Associació Serra de Bellmunt - Collsacabra.

El Programa anual ha de ser aprovat pels òrgans de govern de les entitats participants en el Conveni de Col·laboració.

2. Propietaris participants

Participen en el present programa anual els propietaris de finques forestals situades als municipis de Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i Vidrà, que formalitzin amb l'Associació el contracte que es detalla a l'annex del Pla Marc.

3. Pla de treballs de preparació i millora

3.1. Projecte de millora i revaluació d'alzinars i rouredes

▪ Objectiu

- Afavorir la reducció del combustible i augmentar el vigor dels alzinars i rouredes
- Orientar la gestió d'aquests boscos per a l'obtenció eficient i perenne de llenyes

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 4 del Pla Marc.

S'estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l'estassada serà la mínima necessària per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s'intentarà afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives.

▪ Rendiments i pressupost

Es destina un pressupost total de 50.000 € per a la realització dels treballs de preparació i millora d'alzinars i rouredes.

Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives de referència i estan basades en les proves pilot realitzades durant la fase de redacció del Pla Marc. Es pretén que la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests rendiments.

Aclarides

Característiques	Tractor forestal	Manual
Tallada, desbrancat, trossejat d'alzines amb motoserra i reducció de restes de capçada		0,6 – 1 h /m3
Apilat en paquets d'un esteri preparats per al desembosc		0,5 – 1,4 h /m3
Desembosc de llenya mitjançant cabrestant	0,06 – 0,1 h/m3	0,12 - 0,3 h/m3

Seleccions de tanys

Codi Actuació	Característiques	Motoserra (h/ha)
S.1	Selecció de tanys d'alzina i roure de 8-10 anys, en densitats de 500-2000 soques/ha.	12
S.2	Selecció de tanys d'alzina i roure de 8-10 anys, en densitats de >2000 soques/ha.	21

Estassades complementàries i d'accés

Característiques	Tractor forestal (h/ha)	Motoserra (h/ha)
Estassada manual	0	10 - 50
Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora	8 -12	2 - 4

▪ Contractació dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

▪ Finançament

La Diputació de Barcelona finançarà els costos dels treballs.

Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d'altres entitats s'incorporaran al proper programa anual.

El contracte entre l'Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions per cada finca i d'acord amb el programa anual vigent.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

3.2. Projecte de millora i revaluació de pinedes de pi roig

▪ Objectiu

- Afavorir la reducció del combustible i l'augment del vigor de les pinedes de pi roig.
- Orientar la gestió d'aquests boscos a l'obtenció eficient i perenne de fusta de serra, fusta per a la fabricació de palet i altres productes.
- En masses mixtes amb baixa qualitat, afavorir la dinàmica de successió vegetal cap a rouredes i alzinars.

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 5 del Pla Marc.

S'estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l'estassada serà la mínima necessària per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s'intentarà afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives.

▪ Rendiments i pressupost

Es destina un pressupost total de 23.043,16 € per a la realització dels treballs de preparació i millora de pinedes de pi roig.

Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives de referència i estan basades en les proves pilot realitzades durant la fase de redacció del Pla Marc. Es pretén que la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests rendiments.

Tallada en aclarides

Característiques	Motoserra
Tallada i desbrancat de pi amb motoserra de diàmetres 15 i 20 cm, inclosa la reducció de brancada	0,35 – 0,4 h/m ³
Tallada i desbrancat de pi amb motoserra de diàmetres 25 i 30 cm, inclosa la reducció de brancada	0,25 – 0,3 h/m ³

Desembosc en aclarides

Característiques	Skidder
Desembosc de pi fins a carregador d'arbres de diàmetre mitjà 15 cm	0,37 h/m ³
Desembosc de pi fins a carregador d'arbres de diàmetre mitjà 20 cm	0,26 h/m ³
Desembosc de pi fins a carregador d'arbres de diàmetre mitjà 25 cm	0,20 h/m ³
Desembosc de pi fins a carregador d'arbres de diàmetre mitjà 30 cm	0,15 h/m ³

Classificació de productes

Característiques	Skidder
Trossejat, classificació i apilat de troncs segons destinació en cas de tallades amb aprofitament de diversos productes (serra, palet, trituració)	0,10 h/m ³

Estassades complementàries i d'accés

Característiques	Tractor forestal	Motoserra
Estassada manual en zones no mecanitzables		10 – 40 h/ha
Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora en zones mecanitzables	8 – 12 h/ha	2 – 5 h/ha

▪ Contractació dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

▪ Finançament

La Diputació de Barcelona finançarà els costos dels treballs.

Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d'altres entitats s'incorporaran al proper programa anual.

El contracte entre l'Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions per cada finca i d'acord amb el programa anual vigent.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

3.3. Projecte de millora i revaluació de fagedes

▪ Objectius

- Millorar el vigor i la producció de fusta de les fagedes, assegurant una bona capacitat de regeneració.
- Orientar la gestió d'aquests boscos a l'obtenció eficient i perenne de fusta de serra i de llenya.

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 5 del Pla Marc.

S'estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l'estassada serà la mínima necessària per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s'intentarà afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives.

▪ Rendiments i pressupost

Es destina un pressupost total de 50.000 € per a la realització dels treballs de preparació i millora de fagedes.

Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives. Es pretén que la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests rendiments.

Tallada en aclarides

Característiques	Motosserra
Tallada i desbrancat de faig de diàmetres 15 a 20 cm	0,45 - 0,9 h/m ³
Tallada i desbrancat de faig de diàmetres 20 a 30 cm	0,3 - 0,45 h/m ³
Trossejat de les restes	2 - 8 h/ha

Desembosc en aclarides

Característiques	Tractor forestal
Desembosc de faig fins a carregador, diàmetres 20 - 30 cm	0,22 – 0,30 h/m3

Tractament de l'estrat arbustiu

Característiques	Manual (h/ha)
Selecció de l'estrat arbustiu, format principalment per boix amb motosserra.	30 – 40

▪ Contractació dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

▪ Finançament

La Diputació de Barcelona finançarà els costos dels treballs.

Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d'altres entitats s'incorporaran al proper programa anual.

El contracte entre l'Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions per cada finca i d'acord amb el programa anual vigent.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

3.4. Projecte de millora dels accessos a les masies

▪ Objectius

Millorar l'estat dels camins que connectin les masies habitades amb la xarxa viària principal, dotant-los d'un ferm de qualitat.

▪ Àmbit d'actuació

Camins que connectin les masies habitades amb la xarxa viària principal, de finques que signin el contracte amb l'associació, dins els municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

L'ordre d'execució dels camins d'accés a les masies, es determinarà segons la manera que aprovi la Comissió de Treball.

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 8 del Pla Marc.

▪ Pressupost

Es destina un pressupost total de 25.000 € per a la millora de l'estat dels camins, que correspon, aproximadament a 1.200 m de camí.

▪ Contractació i execució dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució de tots els treballs.

▪ Finançament

Els treballs seran finançats per la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que s'estableix en el present Programa Anual.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

3.5. Projecte d'establiment i recuperació de pastures

▪ Objectiu

Establir pastures adevesades en zones que anteriorment havien estat pastures i que actualment estan poblades per matollars o boscos poc productius, sempre i quan permetin la mecanització dels treballs de conversió.

▪ Àmbit d'actuació

Les actuacions es realitzaran en finques que signin el contracte amb l'associació dels municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

En general es podran convertir a pastura les zones que compleixin les següents condicions:

- Zones situades en orientacions sud, sud-est o sud-oest.
- Possibilitat de treballs mecanitzats almenys al 80% de la superfície.
- Connexió actual a camins o bé a pastures ja existents.
- Presència d'una càrrega ramadera a la finca que justifiqui l'ampliació de la zona de pastura.

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 11 del Pla Marc.

▪ Pressupost

Es destina un pressupost total de 5.000 € per a l'establiment i recuperació de pastures, que correspon aproximadament a 5 ha de pastura.

▪ Contractació i execució dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució de tots els treballs.

▪ Finançament

Els treballs seran finançats per la Diputació de Barcelona en un 60% i fins a un màxim de 1000 €/ha, el propietari finançarà un 40% del cost d'execució, d'acord amb el que s'estableix en el present Programa Anual.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

4. Pla d'aprofitaments i vendes

▪ Objectius

Gestionar els aprofitaments i la venda conjunta de llenyes i fustes que generin els treballs portats a terme per l'Associació.

L'objectiu per a l'any 2008 serà vendre conjuntament la llenya i la fusta d'una superfície de 220 ha.

Els condicionants són els següents:

- Existència d'una entitat mercantil per gestionar la venda del producte
- Millora de les relacions institucionals
- Capitalització i ampliació d'empreses i millora de la gestió de l'execució dels treballs
- Obertura de nous mercats i capacitat de col·locar tot el producte dels aprofitaments

▪ Descripció del projecte

Les directrius són les que es contemplen als capítols 3, 4 i 5 del Pla Marc.

En aquells casos en que sigui viable econòmicament es podrà procedir a la construcció de ròssecs de desembosc per tal de convertir en zones mecanitzables aquelles zones que actualment no ho siguin.

▪ Pressupost

El pressupost necessari per a tallades de preparació i millora està contemplat al capítol 3 d'aquest programa anual. Per a les actuacions amb balanç positiu no és necessari pressupost.

▪ Contractació dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

L'Associació establirà els acords amb empreses compradores de llenya.

5. Despeses generals de funcionament

- Suport logístic: correspondrà a la gestoria. El pressupost dels costos de gestoria (desglossat en tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i d'assessoria fiscal i jurídica) es fixen en 1.250,00 €.
- Costos de difusió: el pressupost dels costos de difusió (desglossat en col·locació de cartells informatius de les activitats realitzades, manteniment de pàgines web i/o publicacions, jornades tècniques informatives) es fixen en 2.500,00 €

6. Pressupost

Conceptes	Total (€) (1)	Diputació (€) (2)
Millora i revaluació d'alzinars i rouredes	50.000,00	40.000,00
Millora i revaluació de pinedes de pi roig	23.043,16	11.250,00
Millora i revaluació de fagedes	50.000,00	40.000,00
Millora d'accessos a masies habitades	25.000,00	25.000,00
Establiment i recuperació de pastures	5.000,00	5.000,00
Gestoria	1.250,00	1.250,00
Difusió i varis	2.500,00	2.500,00
TOTAL	156.793,16	125.000,00

(1) Correspon a tot el programa anual: finançat per Diputació i l'Associació.

(2) Correspon a la part del programa anual que finançarà la Diputació

7. Finançament

PRESSUPOST DE LES DIFERENTS DESPESES

Finançament:

DIPUTACIÓ DE BARCELONA.....125.000,00 €

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS (*)..... 31.793,16 €

(*) Els diners finançats per l'Associació de Propietaris provenen de tots els ingressos fruit dels aprofitaments generats durant els treballs de gestió forestal facturats dins l'exercici 2007.

8. Formes de pagament

La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament tal i com es detalla a continuació:

Els **costos de gestoria, de difusió i la liquidació de les obres** a realitzar detallades en aquest Programa Anual, es pagaran un cop l'activitat sigui informada favorablement per part del/de la Tècnic/a director de les obres i prèvia presentació de les factures degudament conformades pel President de l'Associació, en cas de ser còpia haurà d'estar compulsada pel secretari d'un Ajuntament de l'Associació. La Diputació de Barcelona, d'acord amb la legislació vigent, podrà comprovar les esmentades certificacions si ho considera necessari.

Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l'activitat realitzada, segons les quanties estipulades en el present Programa Anual per l'any 2008. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners, pagarà a l'/les empresa/es.

9. Aprovació del Programa anual

Aquest Programa anual de l'any 2008 ha estat aprovat per les entitats que subscriuen el Conveni de Col·laboració en les dates expressades a continuació:

Signatura

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa Bracons
Presidenta de l'Associació
"Serra de Bellmunt - Collsacabra"

Data de l'acord

Signatura

Sr. Josep Mayoral Antigas
President delegat de l'àrea d'espais naturals
Diputació de Barcelona

Data de l'acord